

**OGGETTO: Approvazione di modifiche al progetto esecutivo denominato “Lavori di risanamento dell’acquedotto a servizio del Comune di Luserna-Lusérn – LOTTO 2” a valere sul Fondo Unico Territoriale di Comunità.**

## **IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’**

Premesso che, ai sensi dell’art. 24, comma 8, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, è stato istituito un Fondo unico, ripartito per territorio, per il finanziamento delle spese d’investimento delle Comunità comprendente sia gli investimenti considerati rilevanti dalla programmazione di Comunità, sia quelli di interesse specifico di singoli Enti locali;

Premesso altresì che, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1933 di data 08 settembre 2011, sono stati definiti i criteri e le modalità operative per la gestione del Fondo Unico Territoriale, distinguendo una quota di risorse da destinare all’edilizia scolastica ed asili nido per la quale l’individuazione delle priorità rimane in capo alla Provincia ed una quota di risorse da ripartire tra le varie Comunità per costituire il budget territoriale la cui programmazione è in capo al territorio;

Rilevato che, con deliberazione della Comunità n. 56 dd. 30 aprile 2012, sono state approvate le priorità per la realizzazione del predetto sistema integrato territoriale di distribuzione della risorsa idrica e disposto che tutte le risorse a disposizione del Fondo Unico Territoriale fossero impiegate per la parte degli interventi finalizzate alla riduzione delle perdite presenti nelle infrastrutture di rete, individuate e quantificate nei limiti di € 1.487.529,00 sul territorio di Luserna, di € 1.350.520,00 su quello di Lavarone e di € 991.772,00 per il territorio di Folgaria;

Considerato che, in data 18 luglio 2012, è stata sottoscritta tra i Comuni e la Comunità la convenzione destinata a regolare i rapporti amministrativi e finanziari tra le parti, secondo lo schema approvato da tutti gli organi collegiali competenti e dall’Assemblea con deliberazione n. 4 dd. 30.03.2012, con delega alla Comunità a porre in essere, a nome e per conto dei Comuni, la quasi totalità dei procedimenti inerenti alle opere pubbliche da realizzare a beneficio e carico dei singoli territori comunali, demandando alla stessa il ruolo di capofila ed unico referente anche nei confronti della Provincia per l’assegnazione ed erogazione dei trasferimenti finanziari relativi al sistema unico territoriale;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2060 dd. 28 settembre 2012, con la quale sono state confermate le scelte programmatiche così operate dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, per la realizzazione di un sistema integrato territoriale di distribuzione della risorsa idrica e disposto, a tal fine, lo stanziamento del contributo di € 3.638.329,95, pari al 95% della spesa ammessa nell’ammontare richiesto di € 3.829.821,00;

Richiamate le deliberazioni della Comunità:

- n. 110 dd. 13.05.2014, con la quale è stato approvato in via definitiva il progetto definitivo per i lavori di risanamento dell’acquedotto a servizio del Comune di Luserna-Lusérn, recante una spesa complessiva di € 1.659.289,38, di cui € 998.000,00 per lavori, dei quali € 41.945,24 per oneri di sicurezza, ed € 661.289,38 per somme a disposizione dell’amministrazione, corredato di tutti gli elaborati tecnici necessari ai sensi dell’art 17 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, al fine di inoltrare al Servizio autonomie locali della Provincia autonoma di Trento ai sensi e per gli effetti di cui alla deliberazione G.P. 377 dd. 01.03.2013, la concessione del finanziamento a valere sul predetto Fondo e nell’ammontare previsto in € 1.413.152,55;
- n. 167 dd. 16 luglio 2014 con cui la Comunità ha provveduto all’imputazione contabile della spesa posta a suo carico per conto e nell’interesse del Comune di Luserna per la parte che concerne l’approvazione dei lavori autorizzati in somma urgenza vista la determinazione del Dirigente del Servizio autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento n. 223 di data 11 giugno 2014 con cui è stato concesso il finanziamento di € 1.413.152,55 su una spesa ammessa in € 1.487.529,00, finanziamento rideterminato con ulteriore provvedimento del Dirigente del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, n. 83 di data 15 marzo 2016, prevedendo una spesa ammessa di € 1.416.620,52. e un contributo di € 1.345.789,49;

Richiamati i provvedimenti della Presidente/ Commissaria della Comunità:

- n. 70 dd. 15 maggio 2018 con il quale è stato approvato ad ogni effetto di legge il progetto esecutivo dei lavori di risanamento dell'acquedotto del Comune di Luserna-Lusérn – completamento lotto 1 - nell'ambito del Fondo Unico Territoriale della Comunità, per un ammontare di spesa di € 363.252,39, di cui € 160.774,55 per lavori, dei quali € 5.792,31 per oneri di sicurezza, ed € 202.477,84 per somme a disposizione dell'amministrazione, finanziata per € 298.350,87 a mezzo del Fondo Unico Territoriale di pertinenza della Comunità e per la differenza di € 64.901,52 a mezzo di fondi propri a carico del bilancio del Comune di Luserna;
- n. 6 dd. 8 marzo 2022 con cui sono stati approvati il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, per i lavori di completamento del Lotto 1, per una spesa di € 157.270,76 per lavori ed oneri per la sicurezza;
- n. 7 dd. 16 marzo 2022 con cui si è approvata la spesa definitivamente sostenuta dal Comune per la progettazione generale, i lavori eseguiti in somma urgenza e le opere di completamento del LOTTO 1 dei lavori in parola, nell'ammontare di € 899.012,62, suddivisa in € 29.184,05 per la progettazione generale dell'opera, in € 526.554,20 per lavori in somma urgenza e in € 343.274,37 per i lavori di completamento del lotto 1; la spesa ammissibile è risultata pari ad € 799.548,80 (quindi non comprensiva dell'Iva di legge, in quanto recuperata dall'Ente procedente) con un contributo pari a € 759.571,36;

Richiamati gli ulteriori decreti della Commissaria della Comunità:

- n. 81 dd. 30 dicembre 2019 di affidamento all'ing. Giorgio Marcazzan di Trento, dell'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva di variante del lotto 2 dei lavori di risanamento dell'acquedotto a servizio del Comune di Luserna, nell'ambito del Fondo Unico Territoriale;
- n. 31 dd. 8 luglio 2021 di approvazione del progetto definitivo denominato "Lavori di risanamento dell'acquedotto a servizio del Comune di Luserna-Lusérn – LOTTO 2" ai fini della riprogrammazione delle risorse del Fondo Unico Territoriale di Comunità rimaste inutilizzate, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 377/2013, per una spesa complessiva di € 766.487,54 secondo il quadro economico del progetto redatto dall'ing. Giorgio Marcazzan di Trento (prot. 1323 dd. 1° luglio 2021);

Considerato che, nelle more del procedimento, si è aperta una nuova fase dell'opera acquedottistica del Comune di Luserna - 2° Lotto - per cui è intervenuta la stipulazione di una convenzione (approvata con deliberazione n. 89 del 22 marzo 2019 del Commissario Straordinario del Comune di Levico e con deliberazione n. 13 del 13 giugno 2019 del Consiglio comunale di Luserna) per la realizzazione e la gestione di una diversa rete idrica di adduzione e distribuzione a beneficio di ambedue i territori, recuperando, in favore degli stessi, la sorgente dei Fontanoni di Levico;

Rilevato che, con deliberazione n. 1710 dd. 15 ottobre 2021, la Giunta Provinciale ha definito la spesa ammessa al Fondo Unico Territoriale per i lavori di risanamento dell'acquedotto al servizio del Comune di Luserna per un importo totale di € 1.416.620,52, di cui:

- un 1° lotto, per la progettazione generale dell'opera complessiva, lavori di somma urgenza e completamento, per una spesa ammessa di € 823.739,66 (con un contributo riconosciuto in € 782.552,68);
- un 2° lotto relativo alla realizzazione della rete idrica di adduzione, con la precisazione che, data l'inadeguatezza e vulnerabilità della sorgente Seghetta, è stata individuata nel territorio amministrativo di Levico Terme una fonte alternativa (sorgente Fontanoni) a quella originariamente prevista per una spesa ammessa di € 592.880,00 (con un contributo riconosciuto in € 563.236,81);

Tenuto conto che, con la rendicontazione della spesa complessiva del Lotto 1, è stata evidenziata una economia di spesa pari a € 22.981,32 a favore di una maggiore disponibilità del budget di Comunità, il cui utilizzo rientra nelle modalità previste dalla deliberazione provinciale n. 377/2013, come rilevato nella determinazione del Servizio Autonomie Locali n. 13049 di data 30 novembre 2022;

Vista la Nota del Comune di Luserna-Lusern, acquisita al Prot. n. 1840 dd. 22 ottobre 2022, in merito alla decisione dello stesso di avvalersi della società AmAmbiente S.p.A., aderendo in qualità di socio, per la progettazione di risanamento e di gestione dell'acquedotto comunale;

Richiamata, quindi, la deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità n. 9 dd. 27 giugno 2023 con cui è stato approvato il progetto preliminare di risanamento dell'acquedotto del Comune di Luserna in variante, per una spesa complessiva di € 766.487,54, di cui € 585.731,02 per lavori, € 100.155,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 80.600,77 per oneri fiscali, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 377/2013, con previsione di pompaggio dell'acqua dalla sorgente Fontanoni del territorio di Levico Terme e adduzione tramite tubazione preesistente e allacciamento all'attuale condotta principale dal "Pompaggio Seghetta", per infine raggiungere il "Serbatoio Luserna- Bersaldjo";

Considerato inoltre che, con Nota Prot. n. 1261 dd. 11 luglio 2023, la Comunità ha richiesto al Servizio Opere Ambientali della Provincia autonoma di Trento una valutazione tecnica di raffronto degli elaborati dei due progetti di variante del lotto 2 (progetto "Marcazzan" e progetto "AmAmbiente");

Richiamata la Nota del Servizio Opere Ambientali della Provincia autonoma di Trento, acquisita al Prot. n. 1525 dd. 18 agosto 2023, che ha esaminato e valutato positivamente la nuova proposta di approvvigionamento dell'acquedotto di Luserna dall'altopiano di Vezzena, che evita di realizzare una nuova stazione di pompaggio presso il serbatoio Basson di Sopra (ora dismesso), pur sottolineando l'esigenza di verifica della tenuta idrica di tale condotta;

Richiamato quindi il Decreto del Presidente della Comunità n. 26 dd. 11 ottobre 2024 di approvazione del progetto esecutivo di risanamento dell'acquedotto del Comune di Luserna in variante, denominato "Lavori di risanamento dell'acquedotto a servizio del Comune di Luserna-Lusérn - LOTTO 2", comprensivo degli elaborati progettuali, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 377/2013 e per una spesa complessiva di € 766.487,54, di cui € 599.526,95 per lavori, € 88.711,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 79.249,20 per oneri fiscali, come da Quadro Economico allegato al provvedimento stesso;

Rilevato altresì che il progetto esecutivo in parola è stato approvato anche dal Comune di Levico Terme con deliberazione della sua Giunta comunale n. 208 di data 4 ottobre 2024;

Richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta provinciale n. 430 dd. 28 marzo 2025, con la quale si conferma il finanziamento, a valere sul Fondo Unico Territoriale - budget territoriale di cui all'art. 16 L.P. 36/93 e ss.mm., della nuova soluzione progettuale (pratica n. 59-A2/2013) per i "Lavori di risanamento dell'acquedotto al servizio del Comune di Luserna-Lusérn - Lotto 2" CUP G91D21000360007; è in particolare confermata la concessione del contributo di € 563.236,81 (pari al 95% della spesa ammessa di € 592.880,86), oltre a € 22.981,32, (per economie generate in seguito alla rendicontazione del 1° lotto dell'opera di risanamento dell'acquedotto a servizio del Comune di Luserna e come richiamato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 430/2025);

Tenuto conto che la deliberazione di cui sopra fissa, entro *un anno* dalla data di approvazione del provvedimento (28 marzo 2026) il termine di *avvio* della procedura di affidamento dei lavori mediante l'approvazione, da parte del competente organo, dell'atto di decisione a contrarre di cui all'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 e fissa il termine di *rendicontazione* della spesa entro *tre anni* dalla data di approvazione del provvedimento (28 marzo 2028), mediante la presentazione della documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 359/2015, con possibilità di eventuale proroga, adeguatamente motivata;

Vista la Nota del Comune di Luserna, acquisita al prot. N. 416 dd. 5 marzo 2026, con cui viene trasmesso il progetto esecutivo finale per i lavori di risanamento dell'acquedotto di Luserna-Lusérn - Lotto 2, rivisto secondo le indicazioni fornite dal Consorzio dei Comuni Trentini, società *in house* di entrambi gli enti, nonché stazione appaltante qualificata a sensi ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del d.lgs. 36/2023 per lavori e per servizi e forniture senza limiti di importo.e perciò incaricata dal Comune a svolgere la procedura di gara di appalto per conto dello stesso;

Visti gli allegati facenti parte del "progetto esecutivo", redatti dal Responsabile dell'ufficio tecnico della società AmAmbiente s.p.A., Ing. Fabio Galvani, nell'ambito dei rapporti di cui al "Contratto di Servizio" in essere tra Comune di Luserna – Lusérn e società AmAmbiente S.p.A. per l'assistenza alla gestione del servizio idrico integrato;

Rilevato, in particolare, che le modifiche riguardano i documenti amministrativi progettuali e l'aggiornamento dei costi al nuovo prezzario provinciale 2026, approvato nel mese di gennaio del corrente anno, e che, conseguentemente, il nuovo Quadro Economico dell'opera in parola viene modificato secondo la tabella seguente:

	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI AGGIORNATI
A	Lavori a base d'asta	€ 595.282,90
B	Lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 22.963,56
C	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 618.246,46</b>
D	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 71.464,51
E	<b>TOTALE</b>	<b>€ 689.710,97</b>
F	Oneri fiscali	€ 76.776,57
	<b>TOTALE IMPORTO</b>	<b>€ 766.487,54</b>

Considerato che il costo complessivo dell'opera risulta di € 689.710,97 oltre all'IVA di legge, per un totale complessivo invariato dell'opera di € 766.487,54;

Ritenuto pertanto necessario approvare la modifica al nuovo progetto esecutivo, negli elaborati amministrativi e nel Quadro Economico, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, relativo al risanamento dell'acquedotto del Comune di Luserna-Lusérn in variante, denominato "Lavori di risanamento dell'acquedotto a servizio del Comune di Luserna-Lusérn – LOTTO 2", per una spesa complessiva di € 766.487,54, di cui € 618.246,46 per lavori, € 71.464,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 76.776,57 per oneri fiscali;

Rilevato che la quota non coperta dalle risorse del Fondo Unico Territoriale di Comunità rimarrà a carico del Comune di Luserna;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di dare seguito agli adempimenti successivi per la procedura di gara d'appalto;

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile il dott. Roberto Orepuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna, esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*dott. Roberto Orepuller*

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 17bis della L.P. n. 3/2006,

## DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche negli elaborati amministrativi progettuali e nel Quadro Economico, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, del progetto esecutivo di risanamento dell'acquedotto del Comune di Luserna-Lusérn in variante, denominato "Lavori di risanamento dell'acquedotto a servizio del Comune di Luserna-

Lusérn – LOTTO 2”, già approvato con Decreto del Presidente n. 26 dd. 11 ottobre 2024, dando atto che la spesa complessiva totale rimane invariata per € 766.487,54;

2. di approvare il nuovo Quadro Economico dell’opera di cui al punto che precede, che comprende € 618.246,46 per lavori, € 71.464,51 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 76.776,57 per oneri fiscali, come da tabella seguente:

	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI AGGIORNATI
A	Lavori a base d’asta	€ 595.282,90
B	Lavori non soggetti a ribasso d’asta	€ 22.963,56
C	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 618.246,46</b>
D	Somme a disposizione dell’Amministrazione	€ 71.464,51
E	<b>TOTALE</b>	<b>€ 689.710,97</b>
F	Oneri fiscali	€ 76.776,57
	<b>TOTALE IMPORTO</b>	<b>€ 766.487,54</b>

3. di dare atto che la quota non coperta dalle risorse del Fondo Unico Territoriale di Comunità rimarrà a carico del Comune di Luserna;

1. di dare atto che il contributo provinciale, a seguito di deliberazione della Giunta provinciale n. 430 dd. 28 marzo 2025, è pari a € 563.236,81 (pari al 95% della spesa ammessa di € 592.880,86) oltre a € 22.981,32, (per economie generate in seguito alla rendicontazione del 1° lotto dell’opera di risanamento dell’acquedotto a servizio del Comune di Luserna e come richiamato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 430/2025);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Luserna-Lusérn, ai fini degli adempimenti successivi per la l’affidamento dei lavori relativi all’opera in parola;
3. di trasmettere altresì copia al Servizio Finanza Locale della Provincia di Trento completo della documentazione e dei nuovi elaborati del progetto denominato “Lavori di risanamento dell’acquedotto a servizio del Comune di Luserna-Lusérn – LOTTO 2”;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di dare seguito agli adempimenti successivi per la procedura di gara d’appalto;
5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso il medesimo sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all’Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell’art. 183, comma 5, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
  - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.