

RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE

“Lavori di valorizzazione e riqualificazione del tracciato del "Sentiero Europeo E5" ricadente nel territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri” (CUP: F29J21005010005 - CIG: Z4E398456D)

I lavori svolti hanno riguardato la valorizzazione e la riqualificazione del tracciato del “Sentiero Europeo E5” ricadente nel territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri mediante interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica su tutto il tracciato e di alcuni tratti del percorso degradati, oltre all’installazione di punti informativi per la divulgazione e la promozione del sentiero.

Gli interventi si sono svolti come descritto di seguito:

- La valorizzazione e la riqualificazione del tracciato del “Sentiero Europeo E5” è stata svolta mediante:
 - la sostituzione di n 8 e la posa di n. 30 nuovi pali di sostegno in legno di larice per la segnaletica direzionale;
 - la fornitura e posa di 167 frecce direzionali (frecce in MEG delle dimensioni 55x15 cm);
 - Fornitura e posa di N. 2 infopoint realizzati secondo la struttura proposta dal GAL Trentino Centrale, di con base triangolare in acciaio corten con lato di 170 cm e altezza massima di 250 cm, installati su un basamento in cls;
 - Fornitura e posa di N. 12 sedute in legno di larice.

Gli interventi riguardanti la segnaletica sono stati realizzati senza interessare la segnaletica gestita dalla SAT.

Vista la prescrizione di “Escludere dal finanziamento Leader eventuali interventi realizzati sui tratti di competenza della SAT, per quel che riguarda interventi di manutenzione ordinaria finanziata ai sensi della legge provinciale 8/1993 o acquisire specifica dichiarazione da parte della SAT di non realizzazione di iniziative legate al ripristino di eventuali sentieri di competenza mediante l’utilizzo dei finanziamenti provinciali ai sensi dell’art. 24 della L.p. 8/1993.” Si è intervenuti sistemando dei tratti di sentiero E5 che non ricadono su viabilità di competenza della SAT, pertanto si prevede di sistemare:

- 390 metri della strada che attraversa i pascoli di malga Clama, nel comune di Folgaria, dove si prevede la posa di circa 12 canalette in legno, la sistemazione della cunetta di raccolta delle acque poste in fianco strada e la sistemazione del piano di calpestio. Tale tratto ricade sulle pp. ff. 1838/1, 1839 e 1843 in C.C. Folgaria di proprietà del comune di Folgaria.




Figura 1. Sistemazione strada malga Clama con sovrapposizione sentieri SAT

- 360 metri della strada che attraversa loc. Tezze, nel comune di Lavarone, dove si prevede la posa di circa 11 canalette in legno, la sistemazione della cunetta di raccolta delle acque poste in fianco strada e la sistemazione del piano di calpestio. Tale tratto ricade sulle p.f. 5787/2 in C.C. Lavarone di proprietà del comune di Lavarone.




Figura 2. Sistemazione strada loc. Tezze con sovrapposizione sentieri SAT

Si evidenzia che il progetto esecutivo dei lavori di valorizzazione è stato predisposto utilizzando il prezziario provinciale PAT 2022 II semestre, come da normativa all'epoca vigente, mentre il progetto definitivo allegato alla domanda di finanziamento presentava computo metrico estimativo redatto sulla base del prezziario PAT 2021. Lo stato finale delle opere effettivo (prezzi PAT 2022 II sem.) reca un importo finale e conclusivo delle lavorazioni pari a € 31 510,85 oltre IVA. Si è ritenuto utile, in accordo con gli uffici del GAL Trentino Orientale, far predisporre al tecnico incaricato anche una contabilità fittizia con i prezzi unitari del prezziario PAT 2021, tale contabilità fittizia reca un importo di € 30 960,62. Entrambi i documenti di contabilità sono allegati alla presente relazione e sono facilmente distinguibili in quanto la contabilità effettiva è sottoscritta dal tecnico dott. Mirco Baldo e dall'Impresa Osele e Figli snc.

Si evidenzia inoltre quanto segue:

- le opere realizzate non contemplano impianti e/o opere rientranti nell'ambito del DM 22 gennaio 2008, n. 37 e pertanto non è stata richiesta alcuna dichiarazione di conformità degli impianti;
- le opere realizzate non riguardano strutture soggette a danno da incendio e pertanto non si è resa necessaria la stipula di una polizza assicurativa ai sensi del paragrafo 3.3 lettera j) del bando;
- per l'esecuzione delle opere non si è beneficiato di altre provvidenze oltre al finanziamento concesso dal GAL Trentino Orientale, a tal proposito è stata resa apposita dichiarazione di atto notorio ed acquisite a supporto dichiarazioni da parte della Società degli Alpinisti Trentini (in sigla SAT) e dell'APT Alpe Cimbra - in allegato alla presente - come richiesto dal GAL Trentino Orientale in sede di riconoscimento del contributo;
- gli obblighi di pubblicità al finanziamento pubblico sono stati attuati mediante:

- fornitura e posa di tabelle A3 recanti gli estremi del finanziamento, secondo i modelli forniti, installate presso i siti più significativi del percorso;
- pubblicazione sul sito istituzionale della Comunità, per tutta la durata dell'intervento, di avviso (allegato) recante gli estremi del finanziamento;
- è stato sottoscritto disciplinare tra la Comunità di Valle e i Comuni proprietari delle aree interessate, in cui i Comuni assumono a loro carico la manutenzione ordinaria e straordinaria del percorso e delle sue opere accessorie, nonché la pubblica fruibilità e il mantenimento della destinazione d'uso prevista dal progetto per una durata minima di 10 anni successivi alla presa in carico delle opere – copia di tale disciplinare è allegato alla presente;

L'importo complessivamente oggetto di richiesta di contributo è pari a **€ 54.290,85 oltre IVA**, calcolato – per i soli lavori – sul prezzario di contratto (2022 II).

Si allegano fotografie esplicative dell'intervento.



Totem Passo Coe



Totem malga laghetto



Sistemazione strada Tezze



Sistemazione strada malga Clama

TRENTO, 14/11/2023

Il Segretario
Dott. Roberto Orempuller

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D. Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

IL DIRETTORE LAVORI

